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ABSTRAK 
Studi ini bertujuan untuk mengembangkan model penjadwalan kegiatan pemeliharaan yang dapat 
memaksimalkan tingkat ketersediaan mesin. Pemeliharaan merupakan kegiatan dalam rangka mengupayakan 
availabilitas sistem untuk digunakan pada kemampuan produksi yang diharapkan. Setiap kegiatan 
pememeliharaan yang dilakukan terdiri dari routing yang telah ditentukan dengan mengunakan alat dan waktu 
penyelesaian yang berbeda-beda. Untuk mengoptimalkan setiap routing operasi dengan tingkat waktu 
penyelesaian yang berbeda, meminimasi biaya, dan sumber daya manusia yang tersedia, maka perlu dilakukan 
penjadwalan kegiatan pemeliharaan. Dalam situasi tertentu, jika kegiatan pemeliharaan tersebut mengalami 
keterlambatan akan menyebabkan downtime mesin lebih lama, yang pada akhirnya mengakibatkan availabitas 
mesin menurun. Jika availabilitas mesin kecil, maka suatu perusahaan akan mengalami kehilangan produksi 
atau  harus membayar biaya penalti sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. 
Pendekatan yang digunakan dalam pemodelan penjadwalan adalah metode penjadwalan untuk 
meminimasi makespan. Adapun makespan yang dimaksud dalam studi ini adalah lamanya mesin dalam kondisi 
rusak atau downtime. Validasi model yang dihasilkan dilakukan dengan membandingkan hasi penjadwalan 
model yang diusulkan terhadap kondisi aktual kegiatan pemeliharaan yang terjadi pada obyek riset. Dari hasil 
perbandingan yang dilakukan diperoleh nilai downtime model penjadwalan usulan lebih singkat dari pada 
kondisi aktualnya, yaitu selama 4 hari. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa model penjadwalan yang diusulkan 
valid dan dapat digunakan untuk meminimalkan terjadinya keterlambatan kegiatan pemeliharaan. 
 
Kata Kunci: preventive maintenance, availability, penjadwalan mesin 
 
1. PENDAHULUAN 
Dalam sistem produksi suatu perusahaan 
pada umumnya memiliki kegiatan 
pemeliharaan sebagai penunjang kegiatan 
operasional sistem. Pada dasarnya tindakan 
pemeliharaan ditujukan untuk menjaga 
availabilitas sistem, mempertahankan 
kelangsungan operasional dan kinerja sistem 
agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan 
(Sharma et al., 2011). Menurut Ebeling (1997), 
availabilitas dapat didefinisikan sebagai 
perbandingan waktu ketersediaan sistem untuk 
dapat digunakan sesuai dengan fungsinya 
terhadap total waktu yang tersedia untuk 
beroperasi.  
Ketika suatu sistem mengalami kerusakan 
maka sistem tersebut memerlukan tindakan 
pemeliharaan perbaikan dengan downtime 
tertentu. Downtime merupakan lama sistem 
tidak dapat digunakan sesuai dengan 
fungsinya. Downtime yang cukup lama 
mengakibatkan menurunnya tingkat 
availabilitas mesin. Jika ketersediaan mesin 
rendah, maka lama penyelesaian produksi 
(lead time manufacturing) juga akan semakin 
panjang.  
Pada umumnya kegiatan pemeliharaan 
dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu 
pemeliharaan pencegahan (preventive 
maintenance/PM) dan pemeliharaan perbaikan 
(corrective maintenance). Kedua kegiatan 
tersebut pada dasarnya ditujukan untuk 
mengurangi downtime mesin. Semakin kecil 
downtime maka semakin tinggi pula 
availabilitas dari mesin tersebut (Dhillon, 
2002). 
Dalam sistem penjadwalan kegiatan 
perawatan dimana downtime merupakan tolak 
ukur lamanya waktu yang dibutuhkan agar alat 
dapat berfungsi kembali, maka proses 
perawatan tersebut akan terdiri dari  urutan-
urutan operasi (Alardhi & Hannam, 2007; 
Vassiliadis & Pistikopoulos, 2001). Setiap 
operasi akan dilakukan kegiatan dengan 
alat/mesin dan durasi waktu yang berbeda. 
Untuk memenuhi target pekerjaan tepat waktu, 
maka perlu dilakukan penjadwalan kegiatan 
pemeliharaan sehingga dapat dioptimalkan 
waktu penyelesaian yang berbeda-beda untuk 
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setiap jenis operasi, penggunaan sumber daya 
manusia yang tersedia, dan meminimalkan 
penggunaan biaya. 
Menurut Baker (1974), penjadwalan 
merupakan suatu pengaturan proses produksi 
yang sistematis, sehingga urutan-urutan proses 
dapat berjalan lancar dengan memanfaatkan 
semua sumber daya yang tersedia. Dengan 
kata lain penjadwalan merupakan suatu proses 
pengaturan sumber daya untuk menyelesaikan 
tugas-tugas dalam jangka waktu tertentu. 
Tujuan dari masalah penjadwalan antara lain 
meminimumkan waktu penyelesaian semua 
proses (makespan), keterlambatan pengerjaan 
(due date), waktu tunggu pada tiap mesin 
(waiting time), serta biaya.  
Dalam suatu sistem produksi makespan 
merupakan waktu penyelesaian yang 
dibutuhkan untuk memproses bahan baku 
sampai menjadi suatu produk. Dalam kegiatan 
pemeliharaan, makespan merupakan waktu 
dimulainya kegiatan pemeliharaan sampai 
kegiatan tersebut selesai, yaitu pada saat status 
mesin kembali siap untuk digunakan 
beroperasi kembali. Oleh karena itu, dalam 
penjadwalan kegiatan pemeliharaan, 
penggunaan istilah makespan dapat digantikan 
dengan istilah downtime mesin. 
Masalah  penjadwalan pemeliharaan ini 
merupakan salah satu aspek penting bagi 
kelancaran kegiatan operasional perusahaan. 
Demikian pula halnya pada PT. Mandau Cipta 
Tenaga Nusantara (PT. MCTN) yang 
merupakan salah satu perusahaan yang 
bergerak di bidang penyalur tenaga listrik 
untuk PT. Chevron Pacific Indonesia 
(PT.CPI). Dalam sistem operasinya 
perusahaan memiliki 3 unit mesin gas turbin 
dengan masing-masing mesin mampu 
menghasilkan listrik dengan kapasitas 100 
MGWatt. Untuk menjaga produktivitas setiap 
turbinnya maka perusahaan perlu melakukan 
pemeliharaan mesin yang digunakan. Adapun 
salah satu pemeliharaan yang diterapkan di 
MCTN adalah pemeliharaan pencegahan. 
Kegiatan ini merupakan tindakan penjadwalan 
kegiatan pemeriksaan untuk mengurangi 
kerusakan atau memperpanjang masa hidup 
dari komponen yang digunakan.  
Setiap kegiatan pemeliharaan tersebut akan 
dilakukan bergantian terhadap tiga unit mesin 
gas turbin yang ada. Untuk kegiatan 
pemeliharaan yang akan dilakukan 
memerlukan sejumlah sumber daya tenaga 
kerja ahli yang tidak berasal dari dalam 
perusahaan dan sejumlah tenaga kerja 
pembantu. Apabila, dalam kegiatannya terjadi 
keterlambatan dari pihak MCTN maka 
perusahaan akan menambah biaya tenaga kerja 
untuk jumlah keterlambatan tersebut, sesuai 
dengan kontrak kerja yang telah dibuat. Selain 
itu, perusahaan juga akan menanggung 
kerugian atas tertundanya pasokan listrik 
untuk PT. CPI sehingga perusahaan harus 
membayar biaya keterlambatan (penalty) 
dengan nominal yang telah disepakati pada 
kontak kerja.  
Maka untuk menjawab permasalahan yang 
dihadapi, agar tidak terjadi penambahan biaya 
kegiatan perawatan maka perlu dilakukan 
penjadwalan yang dapat meminimasi 
downtime. Untuk itu, jadwal yang dibuat harus 
sesuai dengan kondisi aktual yang ada 
diperusahaan agar dapat meminimasi 
downtime sehingga proses produksi dapat 
segera dimulai 
 
2. KARAKTERISTIK SISTEM OBYEK 
RISET 
Dalam proses penyediaan listrik perusahaan 
menggunakan mesin gas turbin yang 
disediakan oleh Siemens Westinghouse dengan 
tipe W501D5A. MCTN dalam proses 
produksinya menggunakan 3 unit mesin gas 
turbin yang masing-masing mampu 
menghasilkan listrik dengan kapasitas 100 
MGWatt. Untuk setiap unit mesin gas turbin 
terdiri dari 3 mesin utama yaitu: 
1) Compressor, bagian ini berfungsi untuk 
mengkompresi atau memampatkan udara 
dari tekanan atmosfer ke tekanan yang akan 
digunakan untuk pembakaran dan 
pendinginan. 
2) Combustion. bagian pembakaran ini adalah 
tempat bahan bakar dan udara dicampur 
yang kemudian dibakar oleh spark 
plug/busi, sehingga menghasilkan gas 
panas bertekanan tinggi untuk memutar 
roda turbin. 
3) Turbine, bagian turbin merupakan tempat 
terjadinya konversi energi dari energi 
kinetik menjadi energi mekanik yang 
digunakan untuk menggerakkan beban 
kompresor ataupun generator.  
 
Dari ketiga bagian besar mesin gas turbin 
yang telah dijelaskan diatas, setiap mesin juga 
memiliki komponen-komponen, dimana setiap 
komponen memiliki batas kapasitas atau 
Jurnal OPSI Vol 11 No.2 Desember 2018                ISSN 1693-2102 
http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/opsi  OPSI – Jurnal Optimasi Sistem Industri 
Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Industri UPN “Veteran” Yogyakarta 107 
 
waktu pergantian komponen baru yang telah 
ditentukan. Performansi dari setiap unit mesin 
gas turbin yang dioperasikan dapat dilihat dari 
kapasitas aliran listrik yang dihasilkannya. 
Untuk itu, setiap kegiatan pemeliharaan  
berkala  dilakukan secara bergantian dari unit 
yang performansinya paling rendah. 
 
 
Gambar 1. Mesin Gas Turbin 
(Sumber: PT. MCTN, 2008)  
  
Kebijakan pemeliharaan pencegahan 
dilakukan mengikuti operasi aktif dari tiap 
bagian yaitu: 
1) Combustion Inspection (CI) adalah PM 
8000 hours untuk bagian combustion, 
2) Hot Gas Path Inspection (HGPI) adalam 
PM 24000 hours untuk bagian turbine,  
3) Major Overhaul (MO) adalah PM 48000 
hours untuk bagian compressor.  
 
Kegiatan pemeliharaan tersebut dapat 
dilaksanakan apabila semua part yang 
diperlukan dan semua tenaga kerja ahli 
termasuk helper telah terpenuhi. Semua tenaga 
kerja ahli dan helper pada perusahaan ini 
berasal dari luar perusahaan. Dalam kegiatan 
tersebut tenaga kerja akan dibagi ke dalam dua 
shift. Shift pertama bekerja dari jam 7.00 
sampai 19.00 dengan jumlah tenaga kerja 35-
45 orang. Shift kedua bekerja dari jam 19.00 
sampai 7.00 dengan jumlah tenaga kerja 10-15 
orang. Semua pekerja akan mengerjakan 
pekerjaan secara simultan sehingga ada  
beberapa pekerjaan yang dapat langsung 
dikerjakan secara bersamaan. 
Pada setiap kegiatan perawatan akan terdiri 
dari urutan proses masing-masing dengan 
menggunakan alat/mesin dan waktu yang 
berbeda-beda. Proses yang akan dilakukan 
dalam kegiatan perawatan meliputi persiapan, 
pembongkaran, pembersihan (pelumasan), dan 
pemasangan. Setiap pekerjaan akan 
menggunakan peralatan dan jumlah pekerja 
yang telah ditentukan. Untuk komponen yang 
dilepas maka kemudian akan diganti dengan 
komponen yang baru/komponen yang telah 
direparasi sebelumnya dan telah tersedia di 
gudang penyimpanan. Sedangkan komponen 
yang dibongkar nantinya akan direparasi 
sesuai dengan kerusakan yang telah terjadi 
dengan lama perbaikan sesuai dengan jenis 
kerusakannya.  
 
3. FORMULASI MODEL 
Permasalahan penjadwalan dalam studi ini 
diselesaikan dengan pendekatan model 
penjadwalan untuk meminimasi makespan 
yang disesuaikan dengan kondisi aktual yang 
terjadi pada perusahaan. Adapun usulan 
algoritma penjadwalan yang akan dibuat 
merupakan penjadwalan PM untuk 
meminimasi downtime.  
 
Notasi yang digunakan: 
i : Operasi ke-i, i =1,2,3..... dst. 
di  : Waktu yang dibutuhkan untuk operasi ke-
i. 
St : Sekumpulan operasi yan siap dijadwalkan 
pada tahap t. 
Ri : Waktu paling awal operasi ke-i dimulai. 
σi  : Waktu paling awal operasi ke-i 
diselesaikan. 
 
Algoritma penjadwalan PM meminimasi 
downtime yang diusulkan adalah sebagai 
berikut: 
Langkah 1 
Pada t = 0, PS0 = 0 , S0 adalah sekumpulan 
operasi tanpa pendahulu. 
Langkah 2 
Tentukan waktu penyelesaian dari operasi 
tersebut. 
σi   =   Ri  + di pada suatu tahap jika operasi i 
memiliki operasi pendahulu lebih dari satu, 
maka Ri = max (σi-1) 
Langkah 3  
Update data t = t +1, maka St adalah 
sekumpulan operasi setelah operasi 
sebelumnya selesai dijadwalkan. Masukan 
operasi yang sudah dijadwalkan ke PSt.  
Langkah 4  
Jika St ≠ {ϕ} maka, kembali ke langkah 2. 
Jika St = {ϕ} proses penjadwalan selesai. 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Urutan operasi dari kegiatan perawatan 
HGPI tersebut seperti pada Gambar 2. 
Sedangkan Gambar 3 menggambarkan gantt 
chart untuk jadwal pada kondisi aktual.  
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Gambar 2. Urutan kegiatan pemeliharaan pencegahan mesin Gas Turbin 
 
Gambar 3. Gantt Chart kegiatan pemeliharaan aktual 
 
Berdasarkan data waktu proses dan urutan 
kegiatan atau operasi tersebut, maka langkah 
selanjutnya adalah meminimumkan downtime 
menggunakan model yang sudah 
dikembangkan sebelumnya. 
 
 
Tahap 1 
Langkah 1 t = 0, PS0 = 0, S0= {a1} 
Langkah 2 σa1 = 0 + 1 = 1 d   
Langkah 3 PS1 = {a1}, t = 2, S2 = {a2} 
 
Tahap 2 
Langkah 2 σa2 = 1 + 4 = 5 d  
Langkah 3 PS2 = {a2}, t =3, S3 = {a3} 
 
Tahap 3 
Langkah 2 σa3 = 5 + 1 = 6 d  
Langkah 3 PS3 = {a3}, t =4, S4 = {a4} 
 
Tahap 4  
Langkah 2 σa4 = 5 + 1 = 6 d  
Langkah 3 PS4 = {a4}, t =5, S5 = {a5} 
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Tahap 5 
Langkah 2 σa5 = 5 + 0 = 5 d  
Langkah 3 PS5 = {a5}, t =6, S6= {a6} 
Untuk seterusnya dilakukan sama sampai 
semua operasi yang siap untuk dijadwalkan 
telah dimuat pada PSt. 
Hasil penjadwalan PM yang dilakukan pada 
kegiatan perawatan HGPI  memberikan 
downtime sebesar 26.33 hari dengan dengan 
rincian seperti pada Tabel 1. Gambar 4 
menunjukkan gantt chart untuk hasil 
penjadwalan PM untuk motode usulan. 
Tabel 1. Hasil penjadwalan kegiatan pemeliharaan dengan algoritma usulan 
Kegiatan 
pendahulu 
Kegiatan Ri 
di 
(day) 
σi 
Waktu 
Mulai 
Waktu 
Selesai 
Start a1 0 1 1 02/08/2008 03/08/2008 
a1 a2 1 4 5 03/08/2008 07/08/2008 
a2 a3 5 1 6 07/08/2008 08/08/2008 
 a4 5 1 6 07/08/2008 08/08/2008 
 a5 5 0 5 07/08/2008 07/08/2008 
a5 a6 5 1 6 07/08/2008 08/08/2008 
 a7 5 0,2 5,2 07/08/2008 07/08/2008 
 b1 5 0,33 5,33 07/08/2008 07/08/2008 
b1 b2 5,33 0,33 5,66 07/08/2008 07/08/2008 
a5 b3 5 0,67 5,67 07/08/2008 07/08/2008 
 b4 5 0,67 5,67 07/08/2008 07/08/2008 
a6 b5 (shut down) 6 0 6 08/08/2008 08/08/2008 
b5 b6 6 0,67 6,67 08/08/2008 08/08/2008 
 b7 6 0,67 6,67 08/08/2008 08/08/2008 
b2 b8 5,66 0,67 6,33 07/08/2008 08/08/2008 
b5 b9 6 0,67 6,67 08/08/2008 08/08/2008 
b9 b10 6,67 0,67 7,34 08/08/2008 09/08/2008 
b10 b11 7,34 0,67 8,01 09/08/2008 10/08/2008 
b11 b12 8,01 0,33 8,34 10/08/2008 10/08/2008 
b5 b13 6 0,17 6,17 08/08/2008 08/08/2008 
 b14 6 1,75 7,75 08/08/2008 09/08/2008 
b6,b7,b12,b13,b14 b15 8,34 1 9,34 10/08/2008 11/08/2008 
b15 b16 9,34 0,17 9,51 11/08/2008 11/08/2008 
b16 b17 9,51 0,67 10,18 11/08/2008 12/08/2008 
b17 b18 10,18 0,17 10,35 12/08/2008 12/08/2008 
b18 b19 10,35 0,67 11,02 12/08/2008 13/08/2008 
b19 b20 11,02 0,17 11,19 13/08/2008 13/08/2008 
b20 b21 11,19 0,67 11,86 13/08/2008 13/08/2008 
b21 b22 11,86 0,67 12,53 13/08/2008 14/08/2008 
b22 b23 12,53 0,67 13,2 14/08/2008 15/08/2008 
b23 b24 13,2 0,67 13,87 15/08/2008 15/08/2008 
b24 b25 13,87 0,67 14,54 15/08/2008 16/08/2008 
b25 c1 14,54 1 15,54 16/08/2008 17/08/2008 
c1 c2 15,54 0,67 16,21 17/08/2008 18/08/2008 
b24 c3 13,87 0,5 14,37 15/08/2008 16/08/2008 
b17 c4 10,18 6 16,18 12/08/2008 18/08/2008 
c2,c3,c4 d1 16,18 1,42 17,6 18/08/2008 19/08/2008 
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Kegiatan 
pendahulu 
Kegiatan Ri 
di 
(day) 
σi 
Waktu 
Mulai 
Waktu 
Selesai 
  d2 16,18 0,33 16,51 18/08/2008 18/08/2008 
  d3 16,18 0,33 16,51 18/08/2008 18/08/2008 
  d4 16,18 0,33 16,51 18/08/2008 18/08/2008 
  d5 16,18 0,33 16,51 18/08/2008 18/08/2008 
d1,d2,d3,d4,d5 d6 17,6 0,17 17,77 19/08/2008 19/08/2008 
d6 d7 17,77 0,5 18,27 19/08/2008 20/08/2008 
d7 d8 18,27 0,67 18,94 20/08/2008 21/08/2008 
d6 d9 17,77 0,33 18,1 19/08/2008 20/08/2008 
  d10 17,77 0,17 17,94 19/08/2008 19/08/2008 
  d11 17,77 0,17 17,94 19/08/2008 19/08/2008 
  d12 17,77 0,17 17,94 19/08/2008 19/08/2008 
d8,d9,d10,d11,d12 d13 18,94 0,17 19,11 21/08/2008 22/08/2008 
d13 d14 19,11 0,67 19,78 21/08/2008 21/08/2008 
d14 d15 19,78 0,67 20,45 21/01/1900 22/08/2008 
  d16 19,78 0,33 20,11 21/01/1900 22/08/2008 
d15,d16 d17 20,45 0,67 21,12 22/08/2008 23/08/2008 
d14 d18 19,78 0,17 19,95 21/08/2008 22/08/2008 
d18 d19 19,95 1,75 21,7 22/08/2008 23/08/2008 
d19 d20 21,7 0,67 22,37 23/08/2008 24/08/2008 
d20 d21 22,37 0,67 23,04 24/08/2008 25/08/2008 
d21 d22 23,04 1,75 24,79 25/08/2008 26/08/2008 
d17,d22 d23 24,79 0 24,79 26/08/2008 26/08/2008 
d23 d24 24,79 0,67 25,46 26/08/2008 27/08/2008 
d24 d25 25,46 0,67 26,13 27/08/2008 28/08/2008 
  d26 25,46 0,33 25,79 27/08/2008 27/08/2008 
d25,d26 d27 (Start up) 26,13 0 26,13 28/08/2008 28/08/2008 
d22 d28 24,79 1 25,79 26/08/2008 27/08/2008 
 
 
Gambar 4. Gantt Chart kegiatan pemeliharaan dengan algoritma usulan 
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Dari perhitungan contoh kasus yang sudah 
dilakukan, pada kondisi usulan penyelesaian 
kegiatan dilakukan selama 26,13 hari yang 
dimulai dari tanggal 2 Agustus 2008 dan 
selesai pada 28 Agustus 2008, sedangkan yang 
terjadi pada kondisi aktualnya 30,13 hari yang 
dimulai tanggal 2 Agustus 2008 dan selesai 
pada tanggal 1 September 2008.  
 Pada kondisi aktual terjadi beberapa kali 
keterlambatan operasi yaitu  pada operasi site 
mobilization include mobile crane (mengatur 
perpindahan dan posisi crane), operasi CT 
shut down (operasi mematikan turbin) dan 
install new baldes row 1-4 (menasang blade 
row baru 1-4). Untuk operasi pengaturan 
perpindahan dan posisi crane  terjadi 
keterlambatan karena adanya ketidak puasan 
perusahaan ketika pemeriksaan crane pada 
kondisi yang tidak baik, sehingga kegiatan 
tersebut terlambat dari jadwal yang telah 
dibuat selama 2 hari. Sedangkan untuk operasi 
mematikan turbin  juga terlambat 1 hari dari 
operasi sebelumnya yaitu operasi pengaturan 
crane, dikarenakan kurangnya persiapan oleh 
tenaga kerja helper. Lain hal untuk operasi 
memasang balde row baru 1-4, operasi 
terlambat karena pada saat melakukan 
pemeriksaan ditemukan kerusakan yang tak 
terduga sehingga proses pemeriksaan 
diperpanjang untuk memastikan tindakan yang 
akan dilakukan. Sehingga operasi terlambat  ± 
1 hari dari jadwal sebelumnya yaitu operasi c4 
(operasi pembersihan semua bagian dan 
pembersihan permukaan cylinderical untuk 
dipasang kembali). 
 
5. KESIMPULAN 
Asumsi untuk model usulan ini adalah:  
semua part dan alat yang digunakan tersedia, 
tenaga kerja dengan kualifikasinya masing-
masing mencukupi, dan tidak ada routing 
alternatif. Dengan asumsi tersebut, hasil 
penjadwalan yang dilakukan dengan model 
usulan lebih cepat empat hari dari  kondisi 
aktual yang dilakukan sehingga algoritma 
penjadwalan kegiatan pemeliharaan 
pencegahan yang diusulkan dinyatakan valid 
dan dapat meminimasi downtime.  
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Alardhi, M. & Hannam, R.G., 2007, 
Preventive maintenance scheduling for 
multi-cogeneration plants with 
production constraints, Journal of 
Quality in Maintenance Engineering, 
Vol. 13 No. 3, pp. 276-92. 
Baker, K. R., 1974, Introduction to Squencing 
and Scheduling, John Wiley & Sons, 
Inc., New York. 
Dhillon, B.S., 2002, Engineering 
Maintenance: A Modern Approach, 
CRC Press, Boca Raton, Florida. 
Ebeling, C.E., 1997, An Introduction to 
Reliability and Maintainability 
Engineering, The McGraw-Hills 
Company, New York. 
Sharma, A., Yadava, G.V. & Deshmukh, S. 
G., 2011, REVIEWS AND CASE 
STUDIES: A literature review and 
future perspectives on maintenance 
optimization, Journal of Quality in 
Maintenance Engineering, Vol. 17 No. 
1, pp. 5-25. 
Vassiliadis, C.G. & Pistikopoulos, E.N., 2001, 
Maintenance scheduling and process 
optimization under uncertainty, 
Computers & Chemical Engineering, 
Vol. 25, pp. 217-36. 
 
 
 
